

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Pitangueiras	Modalidade Recursos Próprios	Modalidade	Modalidade	Modalidade
Agente financeiro Governo Municipal	Nome do empreendimento	Valor de financiamento/repasso R\$ 348.130,43		
Localização RUA SANTOS DUMONT	Tipo de obra/serviço REFORMA PREDIO PITANPREV	Tipo de obra/serviço	Tipo de obra/serviço	Tipo de obra/serviço

Discriminação dos serviços	Peso %	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,66	30.152,21	30.152,21							
ESQUADRIAS	13,80	48.054,77			20.000,00		28.054,77			
COBERTURA	12,01	41.794,69	10.000,00		10.000,00		10.000,00		11.794,69	
REVESTIMENTOS	5,68	19.776,48					10.000,00		9.776,48	
PISOS	21,58	75.117,01	10.000,00		20.000,00		30.000,00		15.117,01	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,29	70.641,35	20.000,00		20.000,00		20.000,00		10.641,35	
PINTURA	9,36	32.585,15					15.000,00		17.585,15	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,62	30.008,77	7.000,00		7.000,00		7.000,00		9.008,77	
Sub-total simples										
Sub-total acumulado										
<b>Total Simples</b>	<b>100,00</b>	<b>348.130,43</b>	<b>77.152,21</b>	<b>-</b>	<b>77.000,00</b>		<b>120.054,77</b>		<b>73.923,45</b>	
<b>Total acumulado</b>					<b>77.152,21</b>		<b>154.152,21</b>		<b>274.206,98</b>	<b>348.130,43</b>

Pitangueiras, 29 de janeiro de 2024.

Local/Data

ANDERSON ALEXANDRE  
Eng. Civil Municipal - CREA n.º 5060332328